

**ГРАФИК И РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ  
НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ ЗА ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА  
2016-2021**

№ дейност	Раздел в ПУРН	Дейност в ПУРН	Начало на дейността	Край на дейността	Начин на изпълнение
1	Раздел 1	Предварителна оценка на риска от наводнения	януари 2011	юли 2012	
	1	Предварителна оценка на риска от наводнения	януари 2011	юли 2012	
2	Раздел 2	Райони със значителен потенциален риск от наводнение	януари 2013	юни 2013	
	1	Райони със значителен потенциален риск от наводнение	януари 2013	юни 2013	
3	Раздел 3	Карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения	януари 2013	април 2014	
	1	Карти на районите под заплаха от наводнения	март 2013	април 2014	
	2	Карти на районите с риск от наводнения	март 2013	април 2014	
4	Раздел 4	Цели и приоритетите за управление на риска от наводнения	януари 2014	септември 2014	
	1	Цели и приоритетите за управление на риска от наводнения	януари 2014	септември 2014	
5	Раздел 5	Програма от мерки за намаляване на риска от наводнения	май 2014	ноември 2015	
	1	Програмата от мерки за постигане на целите за управление на риска от наводнения	май 2014	декември 2014	
	2	Оценка на икономическата ефективност на програмата от мерки	май 2014	декември 2014	
	3	Инвестиционен и институционален анализ на програмата от мерки	октомври 2014	декември 2014	
	4	Прилагаща програма за ПУРН	януари 2015	ноември 2015	
	5	Начин за наблюдение на напредъка по изпълнението на ПУРН	януари 2015	ноември 2015	
6	Раздел 6	Регистър на всички други подробни програми и планове в обхвата на Източноевропейски район	януари 2014	май 2014	
	1	Преглед на съществуващи стратегии, планове и програми, имащи връзка с ПУРН	януари 2014	май 2014	
7	Раздел 7	Обсъждане на ПУРН с обществеността и заинтересованите страни	януари 2012	септември 2015	
	1	Списък на мерките за обсъждане с обществеността, преглед на постигнатите резултати и свързаните с това изменения на ПУРН	януари 2012	септември 2015	
8	Раздел 8	Изменение на климата	август 2011	ноември 2014	
	1	Подход за оценка изменението на климата и оценката на риска от наводнения за разработване на ПУРН	август 2011	ноември 2014	

№ дейност	Раздел в ПУРН	Дейност в ПУРН	Начало на дейността	Край на дейността	Начин на изпълнение
9	Раздел 9	Координация с План за управление на речните басейни за Източнореломорски район	септември 2013	ноември 2014	
	1	Координация с Плана за управление на речните басейни за ИБР	септември 2013	ноември 2014	
10	Раздел 10	Трансгранична координация	септември 2011	октомври 2015	
	1	Дейности по обмяна на информация и координация със съседни държави за намаляване на риска от наводнение за разработване на ПУРН	септември 2011	октомври 2015	
11	Раздел 11	Компетентен орган за управление на водите	октомври 2014	ноември 2014	
		Информацията за компетентния орган	октомври 2014	ноември 2014	
12	Раздел 12	Достъп до информация за ПУРН	октомври 2014	ноември 2014	
	1	Лица за връзки и процедурите за получаване на документация и информация, свързана с разработване на ПУРН	октомври 2014	ноември 2014	
13	Раздел 13	Екологична оценка и оценка на съвместимост	септември 2014	март 2015	
	1	Изготвяне на Екологична оценка и оценка на съвместимост на ПУРН	септември 2014	март 2015	
16		<b>ФИНАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ ИЗТОЧНОРЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА 2016-2021</b>	юли 2015	декември 2015	
	1	Финализиране на ПУРН за Източнореломорски район 2016-2021	юли 2015	декември 2015	

**ЛЕГЕНДА:**

**Дейността се изпълнява от:**

БД ИБР

БД ИБР и консултантска помощ

Консултантска помощ

