

Изпълнение на мерките в ПУРБ 2010-2015 за Източнoбеломорски район

Васил Узунов– началник сектор “ПУРБ”

Задължения

- Рамковата директива за водите(РДВ) задължава Страните-членки да разработят Планове за управление на речните басейни(ПУРБ) и Програма от мерки(ПоМ) до 22.12.2009г
- Мерките в ПоМ трябва да станат оперативни до Декември 2012г.
- Според чл.15 на РДВ Страните – членки трябва да докладват напредъка по прилагането на планираната ПоМ до 3 години от публикуването(22.12.2012г.)

Мерки в ПУРБ на ИБР

- брой на мерките от Каталога от мерки в ПУРБ на ИБР – 268
- Брой мерки по подземни и повърхностни водни тела - 3647


Докладване на изпълнението мерките в ПУРБ на ИБР

На 01.03.2013г. ЕК е приела докладването на БДИБР

- *Всички основни мерки(чл.11.3а от РДВ) по 11 Директиви на ЕС са стартирали.*
- *Всички(8бр.) други основни мерки по чл.11.3 б-1 от РДВ са стартирали*
- *От 216 допълващи мерки(чл.11.4 и 11.5 от РДВ) 95 не са стартирали, 118 – са в процес на изпълнение, а 3 са завършени.*

Докладване на изпълнението мерките в ПУРБ на ИБР

Изпълнение на допълващи мерки в ПУРБ на ИБР към края на 2012г



Ключови мерки

12 типа ключови мерки - мерките, от които се очаква в най-голяма степен да допринесат за постигане целите на РДВ(освен основните)

- Пречиствателни станции извън UWWTD
- Намаляване на нитратното замърсяване от селското стопанство извън изискванията на Нитратната Директива
- Намаляване на замърсените места (стари замърсявания)
- Подобряване на непрекъснатостта на реката
- Подобряване на хидроморфологичните условия извън непрекъснатостта
- Подобряване на хидроложкия режим и/или установяване на минимален екологичен отток
- Мерки за подобряване на ефективността на напояването
- Съвети в селското стопанство
- Изследвания, подобряване на знанията за намаляване на неопределеностите
- Мерки за поэтапно намаляване на емисиите, заустванията и загубите на приоритетни и приоритетно-опасни вещества
- Пречиствателни станции индустриални извън IPPC
- Мерки, свързани със зони по Natura 2000 - административни мерки, не изискващи специално финансиране


Напредък на изпълнението

Инвестиционни – 157 (59% от всички мерки)

- Нестартирани – 75 (48%)
- Стартирани – 82 (52%)

Напредък на
инвестиционите мерки

■ Нестартирани ■ Стартирани




Напредък на изпълнението

Неинвестиционни – 111 (41% от всички мерки)

- Нестартирала – 38 (34%)
- Стартирала – 69 (62%)
- Завършили – 4 (4%)

Напредък на
неинвестиционните мерки

■ Нестартирала ■ Стартирала ■ Завършени




Напредък на мерките по сектори

Селско стопанство – 25 мерки (10% от всички мерки)

- Стартиралаи – 21 (84%)
- Нестартиралаи – 4 (16%)

Напредък на мерките в селското стопанство

■ Стартиралаи ■ Нестартиралаи




Населени места – 18 мерки (7% от всички мерки)

- Нестартиралаи – 5 (28%)
- Стартиралаи – 13 (72%)

Напредък на мерките за населените места

■ Стартиралаи ■ Нестартиралаи




Напредък на мерките по сектори

Индустрия – 37 мерки (14% от всички мерки)

- Нестартирала – 14 (38%)
- Стартирала – 22 (59%)
- Завършила – 1 (3%)

**Напредък на мерките в
индустрията**

■ Нестартирала ■ Стартирала ■ Завършени




**Опазване на околната среда и други – 185
(69% от всички мерки)**

- Нестартирала – 89 (48%)
- Стартирала – 93 (50%)
- Завършили – 3 (2%)

**Напредък на мерките в
сектор Опазване на околната
среда**

■ Нестартирала ■ Стартирала ■ Завършени



Мерки(примери) в басейна на река

Арда

Изграждане на ГПСОВ над 10 000еж – общо предвидени 2 бр.

- Кърджали – в процес на изпълнение (одобрен проект по ОПОС);
- Момчилград – в процес на изпълнение (одобрен проект по ОПОС).

Реконструкция и/или модернизация на съществуваща ГПСОВ за подобряване на ефективността от пречистването – общо предвидена 5 бр, от които 2 са изпълнени, 1 е в процес на изпълнение и 2 са нестартирала:

Доизграждане на канализационна мрежа над 10 000еж – общо предвидени 3 бр.

- Кърджали – в процес на изпълнение (одобрен проект по ОПОС);
- Момчилград – в процес на изпълнение (одобрен проект по ОПОС);
- Смолян – в процес на изпълнение (одобрен проект по ОПОС).

Мерки(примери) в басейна на река

Арда

- **Изграждане на ПСОВ 2000-10 000еж** – общо предвидени 12 бр, които са нестартирали (почти всички имат внесени проекти за одобрение по ОПОС).
- **Доизграждане на канализационна мрежа 2000-10000еж** – общо предвидени 11 бр, които са нестартирали (почти всички имат внесени проекти за одобрение по ОПОС).
- **Задължение за изграждане на канализация, пречистване на водите и заустване извън зоната за къпане** – общо предвидени 2 бр.
 - с. Калоянци (яз. Студен кладенец) - нестартирала (няма проект);
 - с. Енчец и с. Главатарци (яз. Кърджали) – нестартирала (има проект, който не е финансиран).
- **Доизграждане на канализация и осигуряване на подходящо пречистване на н.м. под 2000еж** – общо предвидени 43 бр.
 - 3 – изпълнени (с.Егрек, общ. Крумовград, с.Соколино и с.Прогрес, общ. Момчилград); 7 – в процес на изпълнение; 33 – нестартирали.

Мерки(примери) в басейна на река Арда -

Индустрия

- **Модернизирани на индустриални ПСОВ**
- ОЦК АД, гр.Кърджали – не е започнала
- **Подобряване експлоатация и стопанисване на хвостохранилище**
- Горубсо-Кърджали АД - Обогатителна фабрика/хвостохранилище "Кърджали 2"/ - в процес на изпълнение,
- Горубсо Златоград АД, гр.Златоград - хвостохранилище Ерма река, ЕОФ - завършена
- **Проучване за установяване на замърсители и планиране на мерки-**
не е започнала
- За общини Ардино и Мадан – във водосбора на ВТ
- **Проучване за дифузно замърсяване от индустриални източници - не**
е започнала(общини Кърджали и Ардино – във водосбора на ВТ)
- **Изследване за радиоактивност - не е започнала**
- За община Смолян – във водосбора на ВТ
- **Рекултивация на замърсени терени от минна дейност**
- Горубсо Мадан АД - рудник "Петровица" – не е започнала

Мерки(примери) в басейна на река Арда

Индустрия

- Програма за управление и пречистване на води от стари рудници, хвостохранилища и прилежащите отвали
- рудник "Маджарово" - участък Брусевци – не е започнала
- Модернизиране на индустриална ПСОВ за предприятията с приоритетни ви-ва в отпадъчните води
- Горубсо Мадан АД - рудник "Крушев Дол" – в процес на изпълнение
- Изграждане на пречиствателна станция за рудничните води – не е започнала
- Маджарово ЕАД-мини в ликвидация
- Над гр.Мадан
- Проучване състоянието на рудниците и набеязване на мерки за решаването им – не е започнала
- Община Маджарово и Златоград – във водосбора на ВТ
- Община Кърджали - участък от реката между селата Багра, Бленикар, Зелениково и гр. Кърджали
- Наблюдение на резултати от локална мониторингова мрежа в уранови находища(подземни води) – не е започнала
- Община Смолян - участък „Селище”

Мерки(примери) в басейна на река Арда – Селско стопанство

- Като цяло мерките в **селското стопанство** за басейна на Тунджа са стартирали.
- Не стартирала мярка: Проучване на подземни води за фосфати
- Стартирали мерки:
 - ✓ Добри земеделски практики (ДЗП) стартирала.
 - ✓ Добри фермерски практики: Има планирани в 3 като основни мерки в ПВТ (водосбора на р.Арда) не стартирали: в община Крумовград, Кърджали, Момчилград.
 - ✓ Насърчаване на екологично земеделие- планирана в 1 ВТ
 - ✓ Намаляване на замърсяване от пестициди: Мярката е за ИБР
 - ✓ Обучение на фермери: стартирала за басейна на р. Арда.
 - ✓ Обучение на земеделски производители за прилагане на ДЗП

Мерки(примери) в басейна на река Арда

Опазване на околната среда, проучвания и кампании

- Осигуряване на екологичен минимум – извършва се от контролната дейност на БД
- Проучвания за ерозия на речното корито и набелязване на мерки за стабилизирането му
- Изграждане на технически съоръжения за борба с ерозията на водосбора - прагове, баражи и др. – няма осигурено финасиране
- Възстановяване на речното корито – няма осигурено финасиране
- Залесяване на бреговете с дървесни видове (4бр на 15м)
- Забрана за добив на инертни материали – прилага се в разрешителния режим на БД
- Изграждане на рибни проходи и съоръжения за провеждане минималното екологично водно количество - Съществуващо речно водохващане “КОС” на река Нановишка на “Напоителни системи” ЕАД
- Изграждане на рибен проход басейнов (стъпаловиден) тип - Водовземно съоръжение за мини на р. Елховска преди гр.Рудозем
- Изграждане на рибен проход-стационарно установени рибосъбирателни съоръжения - след изпускателите на ВЕЦ Ивайловград

Причини за забавяне или нестартиране

- Липса на програми за финансиране(изграждане на рибни проходи)
- Законодателни трудности
- Липса на национални методики и критерии
- Липса на инициативи и активни действия от страна на ангажираните институции

Благодаря ви за вниманието!

