***Приложение № 9-10***

# ГРАФИК

| ЗАДАЧИ | 2006 | 2007 | | | | 2008 | | | | 2009 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 1.Публикуване на график и работна програма за разработването на плана за управление | | | | | | | | | | | | | |
| 2.Консултиране и становища по графика и работната програма | | | | | | | | | | | | | |
| 3.Междинен преглед на установени проблеми, свързани с управлението на водите | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.Консултиране за значимите проблеми при управлението на водите | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Обсъждане и събиране на информация за подготовката на програмите от мерки | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. Консултиране на драфта на програмите от мерки | | | | | | | | | | | | | |
| 4.Изготвяне на черновата на плана за управление | | | | | | | | | | | | | |
| 5.Обществено обсъждане на черновите на ПУРВ. | | | | | | | | | | | | | |
| Изготвяне на окончателен ПУРБ. | | | | | | | | | | | | | |
| Изготвяне на резюме на ПУРБ и публикуване на плана. | | | | | | | | | | | | | |