
Васил Узунов– началник сектор “ПУРБ” 



Задължения 
 Рамковата директива за водите(РДВ) задължава 

Страните-членки да разработят Планове за управление 
на речните басейни(ПУРБ) и Програма от мерки(ПоМ) 
до 22.12.2009г 

 Мерките в ПоМ трябва да станат оперативни до 
Декември 2012г. 

 Според чл.15 на РДВ Страните – членки трябва да 
докладват напредъка по прилагането на планираната 
ПоМ до 3 години от публикуването(22.12.2012г.) 



Мерки в ПУРБ на ИБР 
 брой на мерките от Каталога от мерки в ПУРБ на 

ИБР – 268 

 Брой мерки по подземни и повърхностни водни 
тела - 3647 



Докладване на изпълнението 
мерките в ПУРБ на ИБР 
На 01.03.2013г. ЕК е приела докладването на БДИБР   

 Всички основни мерки(чл.11.3а от РДВ) по 11 
Директиви на ЕС са стартирали. 

 Всички(8бр.) други основни мерки по чл.11.3 b-l 
от РДВ са стартирали 

 От 216 допълващи мерки(чл.11.4 и 11.5 от РДВ) 
95 не са стартирали, 118 – са в процес на 
изпълнение, а 3 са завършени. 
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Ключови мерки 
12 типа ключови мерки - мерките, от които се очаква в 

най-голяма степен да допринесат за постигане целите 
на РДВ(освен основните) 

 Пречиствателни станции извън UWWTD 

 Намаляване на нитратното замърсяване от селското стопанство извън 
изискванията на Нитратната Директива 

 Намаляване на замърсените места (стари замърсявания) 

 Подобряване на непрекъснатостта на реката 

 Подобряване на хидроморфологичните условия извън непрекъснатостта 

 Подобряване на хидроложкия режим и/или установяване на минимален 
екологичен отток 

 Мерки за подобряване на ефективността на напояването 

 Съвети в селското стопанство 

 Изследвания, подобряване на знанията за намаляване на неопределеностите 

 Мерки за поетапно намаляване на емисиите, заустванията и загубите на 
приоритетни и приоритетно-опасни вещества 

 Пречиствателни станции индустиални извън IPPC 

 Мерки, свързани със зони по Натура 2000 - административни мерки, не изискващи 
специално финансиране 



Напредък на изпълнението 
Инвестиционни – 157 (59% от всички мерки) 

  Нестартирали – 75 (48%) 

  Стартирали – 82 (52%) 
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Напредък на изпълнението 
Неинвестиционни – 111 (41% от всички мерки) 

 

  Нестартирали – 38 (34%) 

  Стартирали – 69 (62%) 

  Завършили -  4 (4%) 
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Напредък на мерките по сектори 
Селско стопанство – 25 мерки (10% от всички 

мерки)  

 Стартирали – 21 (84%)  

 Нестартирали – 4 (16%) 

 

 

Населени места – 18 мерки (7% от всички мерки) 

 Нестартирали – 5 (28%) 

 Стартирали – 13 (72%) 
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Напредък на мерките по сектори 
Индустрия – 37 мерки (14% от всички мерки) 

 Нестартирали – 14 (38%) 

 Стартирали – 22 (59%) 

 Завършила – 1 (3%) 

 

 

Опазване на околната среда и други– 185 
(69% от всички мерки) 

 Нестартирали – 89 (48%) 

 Стартирали – 93 (50%) 

 Завършили – 3 (2%) 
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Mерки(примери) в басейна на 
река Тунджа 

Изграждане на ГПСОВ над 10 000еж – 3 бр. 

 Карнобат – не е стартирала (внесен проект за одобрение); 

 Ямбол – в процес на изпълнение (одобрен проект по ОПОС); 

 Елхово – в процес на изпълнение (одобрен проект по ОПОС) 

Реконструкция и модернизация на съществуваща  ПСОВ за 
постигане на съответствие с изискванията 

 Сливен – изпълнена (завършен проект по ИСПА, пусната в 
експлоатация през 2011г.) 

Доизграждане на канализационна мрежа над 10 000еж – 4 бр. 

 Ямбол – в процес на изпълнение (одобрен проект по ОПОС за 
водния цикъл на гр.Ямбол); 

 Казанлък – в процес на изпълнение (одобрен интегриран воден 
проект за гр. Казанлък по ОПОС); 

 Сливен и Карнобат -  нестартирала (внесен проект за одобрение); 

 

 

 

 



Mерки(примери) в басейна на 
река Тунджа 
Изграждане на ПСОВ 2000-10 000еж – 27 бр.  

 с. Тенево – изпълнена (има изградена ПСОВ, но не е 
работеща, тъй като не е изграден довеждащия 
колектор); 

 с. Кукорево – в процес на изпълнение (има 
изградени 2 модула с проекти по САПАРД и 
ПУДООС, има внесен проект за одобрение по 
ОПОС); 

 с. Роза -  в процес на изпълнение (има изградени 2 
модула с проекти по САПАРД и ПУДООС, има внесен 
проект за одобрение по ОПОС) 

 



Mерки(примери) в басейна 
на река Тунджа 

Индустрия 
 Модернизиране на индустриални ПСОВ 

 Арсенал  АД,гр.Казанлък – не е започнала 

 Арсенал  АД,гр.Мъглиж – завършила 

 Репродуктор по свиневъдство АД - с.Калчево – в процес на изпълнение 

 Е.Миролио ЕАД, площадка Лана - завършила 

  

 Наблюдение на резултати от локална мониторингова мрежа в 
уранови находища(подземни води) – не е започнала 

 Участък «Окоп», общ. Тунджа 

 Участък «Тенево», общ. Тунджа,   

 Ефективен контрол на изпусканите води от индустриални емитери 

  



Mерки(примери) в басейна на 
река Тунджа 
Като цяло мерките в селското стопанствo за 

басейна на Тунджа са стартирали. Като не 
стартирали са мерките: 

 Преобразуване на обработваеми площи във 
временни ливади пасища - 6 ВТ не стартирали.  

 Предприети са мерки ,като е изпратено писмо до 
МЗХ  с предложение за включване на мярката в 
следващия програмен период на ПРСР 

 Проучвания влиянието на дифузно замърсяване от 
горско и селско стопанство. 



Mерки(примери) в басейна на 
река Тунджа 
Опазване на околната среда, проучвания и 

кампании 

 Цялостна преоценка на корекцията на  р.Тунджа и 
проект за реконструкция и възстановяване – няма 
информация за осигурено финасиране 

 Изграждане на технически съоръжения за борба с 
ерозията на водосбора - прагове, баражи  и др. – 
няма осигурено финасиране 

 Възстановяване на речното корито – няма 
осигурено финасиране 

 Възстановяване на стари меандри 



Причини за забавяне или 
нестартиране 
 Липса на програми за финансиране(изграждане на 

рибни проходи) 

 Спряно финансиране 

 Законодателни трудности 

 Липса на национални методики и критерии 

 Липса на инициативи и активни действия от 
страна на ангажираните институции 



Благодаря ви за вниманието! 


