

**ГРАФИК И РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ
НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ 2022-2027 г. в**

ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

№ дейност	Дейност в ПУРН	Начало на дейността	Край на дейността
1	Изготвяне и публикуване на график и работна програма за актуализацията на ПУРН и мерки за консултация	Декември 2018	Декември 2018
2	Консултация със заинтересованите страни и обществеността по График и Работна програма на ПУРН и мерки за консултация при разработването му	Януари 2019	Юни 2019
3	Изготвяне и публикуване на Проект на Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН) с включени Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН)	Януари 2019	Юни 2019
4	Обществени консултации по проектите на ПОРН с включени РЗПРН	Юли 2019	Август 2019
5	Изготвяне и публикуване на проект на карти на районите под заплаха от наводнения и на карти на районите с риск от наводнения	Септември 2019	Юни 2020
6	Обществени консултации по проекта на картите на районите под заплаха от наводнения и на картите на районите с риск от наводнения	Юни 2020	Февруари 2021
7	Подготовка и публикуване на проект на актуализиран План за управление на риска от наводнения и Програма от мерки	Септември 2020	Декември 2021
8	Обществени консултации по проекта на актуализиран План за управление на риска от наводнения и Програма от мерки	Януари 2022	Юни 2022
9	Екологична оценка и оценка на съвместимост	Декември 2021	Юли 2022
10	Обществени консултации по Екологична оценка и оценка на съвместимост на ПУРН	Юни 2022	Юни 2022
11	Обмен на информация и трансгранична координация със съседни държави за международните речни басейни/РЗПРН	Януари 2019	Юни 2022
12	Изготвяне на актуализиран ПУРН 2022 - 2027, приемане от Министерски съвет и публикуване	Януари 2022	Декември 2022